# 入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約締結日 | 令和　2年　5月12日 | 工事種別 | 建築一式工事 |
| 入札執行日 | 令和　2年　5月12日 | | |
| 担当課 | 教育委員会教育支援課 | 工事担当者名 | 長谷川　智志 |
| 工事番号及び工事名 | 2-小工-2<br>川辺北小学校屋内運動場床等改修工事 | | |
| 工事施工場所 | 川辺町上川辺地内 | | |
| 工事期間 | 令和　2年　5月12日 ～ 令和　2年　9月　8日　　120日間 | | |
| 予定価格(うち消費税相当額) | 金　　4,955,500円　（　　450,500円） | | |
| 落札価格 | 金　　4,510,000円 | | |
| 落札業者 | 佐伯綜合建設（株）<br>代表取締役 佐伯　敏充 | | |
| 契約金額(うち消費税相当額) | 金　　4,510,000円　（　　410,000円） | | |
| 契約の相手方 | 岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３<br>佐伯綜合建設（株）<br>代表取締役 佐伯　敏充 | | |
| 工事の概要 | 別紙のとおり | | |
| 指名基準及び指名理由 | 別紙のとおり | | |

| 入札参加業者 | 第１回入札価格 | 結果 | 第２回入札価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 佐伯綜合建設（株） | ¥4,100,000- | 落札 | | |
| （有）栄進工業 | 辞退 | | | |
| 株式会社小栗建設 | ¥4,430,000- | | | |
| 加茂水道工業株式会社 | ¥4,420,000- | | | |
| 株式会社丸和建設 | 辞退 | | | |
| （有）富士住建 | ¥4,500,000- | | | |
| （株）立保 | ¥4,500,000- | | | |
| （株）溝口営繕 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入札（契約）結果閲覧用報告書

閲覧期間　令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約締結日 | 令和　2年　6月16日 | 工事種別 | 管工事 |
| 入札執行日 | 令和　2年　5月29日 | | |
| 担当課 | 教育委員会教育支援課 | 工事担当者名 | 長谷川　智志 |
| 工事番号及び工事名 | 2-こ工-3<br>第3こども園空調設備改修工事 | | |
| 工事施工場所 | 川辺町比久見地内 | | |
| 工事期間 | 令和　2年　6月16日 ～ 令和　3年　1月　1日　　200日間 | | |
| 予定価格(うち消費税相当額) | 金　　61,990,500円　（　　5,635,500円） | | |
| 落札価格 | 金　　56,320,000円 | | |
| 落札業者 | 加茂水道工業株式会社<br>代表取締役　　奥田　重信 | | |
| 契約金額(うち消費税相当額) | 金　　56,320,000円　（　　5,120,000円） | | |
| 契約の相手方 | 岐阜県加茂郡川辺町中川辺８３－１<br>加茂水道工業株式会社<br>代表取締役　　奥田　重信 | | |
| 工事の概要 | | | |
| 指名基準及び指名理由 | | | |

| 入札参加業者 | 第１回入札価格 | 結果 | 第２回入札価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| （株）和泉 | ¥55,900,000- | | | |
| 株式会社福電事業 | 辞退 | | | |
| （株）山口工務店 | 辞退 | | | |
| 川崎設備工業（株）岐阜支店 | ¥54,985,000- | | | |
| 加茂水道工業株式会社 | ¥51,200,000- | 落札 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |