
令和6年3月1日現在
点検年度（結果：数値、委託点検予定：□、直営点検予定：○） 修繕年度（修繕済：●、□：設計予定、○：修繕予定） 備考

台帳
番号 橋名 ふりがな 路線名 所在地 等級 橋長 幅員 桁下高 橋梁形式 交差河川 占用物件 H26
～30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 H21
～30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 修繕予定橋梁の工事内容と概算費用

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0010 鎌尻橋 がまじり 下川辺下町線 下川辺 1 10.0 4.7 5.7 1962 S37 RC ＲＣＴ桁橋 雄鳥川 上水・下水 Ⅲ Ⅱ □ ●H25 ●

0020 堀川橋 ほりかわ 下川辺下町線 西栃井 1 5.2 4.0 2.0 1976 S51 RC ＲＣ床版橋 堀川 上水 Ⅱ Ⅰ ○ ●H28

0030 神明橋 しんめい 中川辺下麻生線 石神 1 11.5 4.5 3.8 1963 S38 RC ＲＣＴ桁橋 神坂川 上水・下水・NTT Ⅱ Ⅰ □ ●H27

0040 上平前橋 かみひらまえ 中川辺下麻生線 上川辺 1 8.5 4.0 2.9 1971 S46 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 水無瀬川 上水・下水・NTT Ⅰ Ⅰ □ ●H24

0050 第１大坪橋 だいいちおおつぼ 中川辺下麻生線 上川辺 1 4.2 5.0 0.9 1973 S48 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 Ⅱ Ⅰ ○ ●H28

0060 滝沢橋 たきざわ 中川辺下麻生線 上川辺・下麻生 1 5.2 4.8 1.6 1968 S43 RC ＲＣＴ桁橋 日後谷川 上水・下水・NTT Ⅰ Ⅰ ○ ●H22

0070 小牧谷橋 こまきだに 下麻生線 下麻生 1 4.5 4.0 2.3 1962 S37 RC ＲＣ床版橋 小牧谷川 上水・下水 Ⅱ Ⅰ ○ ●H28

0080 二ノ橋 にの 下麻生線 下麻生 1 4.2 4.2 3.9 1962 S37 RC ＲＣ床版橋 岩谷川 上水・下水 Ⅱ Ⅰ □ ●H29

0090 大牧橋 おおまき 下麻生線 下麻生 1 15.6 4.6 7.5 1952 S27 RC ＲＣＴ桁橋 大牧谷川 上水・下水 Ⅰ Ⅱ □ ●H26

0100 四反田橋 したんだ 神坂線 上川辺 1 3.0 9.6 1.7 1974 S49 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 上水 Ⅲ Ⅱ ○ ●H27 断面修復工　0.5百万円

0110 第１神坂橋 だいいちかんざか 神坂線 上川辺 1 7.5 5.0 2.8 1975 S50 RC ＲＣ床版橋 神坂川 上水 Ⅱ Ⅰ □ ●H27

0120 第２神坂橋 だいにかんざか 神坂線 上川辺 1 7.6 5.0 2.3 1974 S49 RC ＲＣ床版橋 神坂川 上水 Ⅰ Ⅰ ○ ●H25

0130 第３神坂橋 だいさんかんざか 神坂線 上川辺 1 3.6 5.8～6.8 ｍ 2.1 1975 S50 RC ＲＣ床版橋 神坂川 Ⅱ Ⅱ ○ ●H24

0140 上神坂橋 かみかんざか 神坂線 上川辺 1 3.8 3.5 2.2 1969 S44 RC ＲＣ床版橋 神坂川 Ⅱ Ⅰ ○ ●H27

0150 地蔵峠橋 じぞうとうげ 神坂線 上川辺 1 2.5 4.1 1.5 1969 S44 BOX ボックスカルバート 神坂川 Ⅱ Ⅰ ○ ●H27

0160 大橋 おお 南洞線 鹿塩 1 6.9 5.0 2.8 1976 S51 RC ＲＣＴ桁＋ＲＣ床版橋 雄鳥川 上水・下水 Ⅱ Ⅱ □ ●H24

0170 尾賀野橋 おがの 比久見２号線 比久見・下吉田 1 10.4 3.6 3.9 1966 S41 PC ＰＣスラブ桁橋 尾賀野川 上水 Ⅱ Ⅱ □ 断面修復工　0.5百万円

0200 岩谷橋 いわたに 大野線 下麻生 2 5.0 4.0 2.4 1974 S49 PC ＰＣスラブ桁橋 岩谷川 上水 Ⅱ Ⅰ ○ ●H28

0210 牧坂橋 まきさか 大野線 下麻生 2 6.7 4.1 5.0 1970 S45 PC プレテン単純Ｉ桁橋 大牧谷川 上水・農水 Ⅱ Ⅰ □ ●H28

0220 石神橋 いしがみ 石神線 石神 2 8.5 3.0 4.5 1965 S40 PC ＰＣ桁橋 神坂川 上水・下水 Ⅱ Ⅰ □ ●H29

0230 第１山中橋 だいいちやまなか 山中線 鹿塩 2 5.9～6.7 4.0～6.2 ｍ 2.7 1964 S39 RC ＲＣ床版橋 雄鳥川 上水・下水・農水 Ⅰ Ⅰ □ ●H27

0240 旧道橋 きゅうどう 梅原線 西栃井 2 5.0 3.5 2.1 1969 S44 RC ＲＣ床版橋 堀川 Ⅱ Ⅰ ○ ●H28

0250 谷端橋 たにはし 谷端線 下麻生 6.1 2.0 2.7 1992 H4 鋼 鋼Ｉ桁橋 大牧谷川 Ⅱ Ⅱ □

0270 横谷橋 よこたに 小牧谷線 下麻生 7.3 4.0 5.2 1974 S49 PC ＰＣスラブ桁橋 小牧谷川 Ⅰ Ⅰ □

0280 第２嶌飼橋 だいにしまかい 北小前線 上川辺 3.4 3.0 1.0 1972 S47 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 Ⅰ Ⅰ ○

0290 第１嶌飼橋 だいいちしまかい 北小前線 上川辺 3.3 3.3 1.5 1972 S47 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 Ⅱ Ⅰ ○

0300 山手橋 やまて 山手３号線 上川辺 3.3 3.1 1.0 1972 S47 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 Ⅰ Ⅰ ○

0310 第３嶌飼橋 だいさんしまかい 中組線 上川辺 3.8 2.9 1.4 1972 S47 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 上水 Ⅰ Ⅰ ○

0320 松葉橋 まつば 石戸線 上川辺 8.4 2.7 3.5 1968 S43 RC ＲＣＴ桁橋 水無瀬川 上水・下水 Ⅰ Ⅰ □ ●H26

0330 下細田橋 しもほそだ 細田１号線 上川辺 4.3 3.0～4.95 ｍ 1.4 1977 S52 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 Ⅰ Ⅰ ○

0341 中屋敷橋 なかやしき 天徳１号線 上川辺 6.3 3.0 2.3 2014 H26 BOX ボックスカルバート 水無瀬川 上水 Ⅰ Ⅰ ○

0350 下枇杷田橋 しもびわだ 下枇杷田線 上川辺 7.3 3.2 3.2 1969 S44 PC ＰＣスラブ桁橋 水無瀬川 上水・下水 Ⅱ Ⅱ □ 断面修復工　0.5百万円

0361 第２天徳橋 だいにてんとく 天徳２号線 上川辺 6.0 4.7 2.2 2013 H25 BOX ボックスカルバート 水無瀬川 Ⅰ Ⅰ ○

0370 大道橋 おおみち 上平前２号線 上川辺 6.9 2.5 2.3 1971 S46 RC ＲＣ床版橋 水無瀬川 Ⅰ Ⅰ ○

0380 久郷橋 くごう 平前２号線 石神 12.4 4.0 2.3 1900 不明 鋼 鋼鈑橋 神坂川 下水 Ⅲ Ⅱ ○ ●

0410 大洞橋 おおほら 大洞線 上川辺 3.5 3.0 2.0 1981 S56 RC ＲＣ床版橋 神坂川 Ⅰ Ⅰ ○

0420 追分橋 おいわけ 奥神坂２号線 上川辺 3.0 2.9 1.5 1976 S51 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 農水 Ⅰ Ⅰ ○

0430 伝右衛門橋 でんうえもん 蓮根洞線 上川辺 6.2 2.6 4.2 1956 S31 RC ＲＣ床版橋 神坂川 上水 Ⅰ Ⅰ □

0440 第２五反田橋 だいにごたんだ 中神坂３号線 上川辺 9.4 3.0 3.3 1981 S56 PC プレテン単純Ｉ桁橋 神坂川 Ⅰ Ⅰ □

0450 中神坂橋 なかかんざか 中神坂４号線 上川辺 8.4 4.0 3.1 1981 S56 PC プレテン単純Ｉ桁橋 神坂川 Ⅰ Ⅰ □
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0460 第２樫鳥橋 だいにかしどり 雌鳥左岸線 石神 5.1 3.0 1.6 1980 S55 他 デッキ床版橋 雌鳥川 Ⅱ Ⅱ ○

0470 第１樫鳥橋 だいいちかしどり 雌鳥左岸線 石神 6.0 5.0 2.0 1980 S55 他 デッキ床版橋 雌鳥川 Ⅱ Ⅱ ○

0480 嶋橋 しま 嶋２号線 中川辺 2.4 2.6 1.4 1977 S52 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0490 嶋前橋 しままえ 矢坂線 中川辺 2.4 5.5 1.9 1977 S52 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0500 能田橋 のうだ 堤下線 中川辺 3.0 6.9 2.0 1973 S48 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 農水 Ⅰ Ⅰ ○

0510 大北橋 おおぎた 八階堂１号線 中川辺 3.0 4.0 1.9 1974 S49 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0520 流橋 ながれ 仁王堂線 中川辺 3.0 3.6 1.9 1976 S51 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0530 禅源寺橋 ぜんげんじ 禅源寺線 西栃井 3.9 4.2 1.6 1971 S46 RC ＲＣ床版橋 能田排水路 Ⅰ Ⅰ ○

0540 岩兼橋 いわかね 岩兼１号線 西栃井 3.0 6.9 2.0 1973 S48 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0550 雄鳥５号橋 おんどりごごう 岩兼１号線 西栃井 14.5 4.0 2.4 1975 S50 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 雄鳥川 農水 Ⅱ Ⅱ □ ● 塗装塗替工　9.0百万円

0560 大慶寺橋 だいけいじ 大慶寺２号線 西栃井 3.3 1.8 2.0 1900 不明 RC ＲＣ床版橋 堀川 Ⅱ Ⅰ ○

0570 能田裏橋 のうだうら 宗常１号線 中川辺 3.0 4.0 1.9 1974 S49 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0580 第１西小島橋 だいいちにしこじま 見持１号線 西栃井 3.0 6.9 2.0 1973 S48 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅱ Ⅱ ○ 断面修復工　0.5百万円

0590 第２西小島橋 だいににしこじま 西小島４号線 西栃井 5.3 3.0 1.7 1974 S49 RC ＲＣ床版橋 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0600 雄鳥４号橋 おんどりよんごう 馬渕２号線 西栃井 15.7 4.0 2.4 1975 S50 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 雄鳥川 Ⅱ Ⅱ □

0610 雄鳥３号橋 おんどりさんごう 一町田３号線 西栃井・下川辺 15.7 4.0 3.2 1977 S52 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 雄鳥川 上水 Ⅱ Ⅰ □ ● 塗装塗替工　9.0百万円

0620 雄鳥２号橋 おんどりにごう 清水３号線 下川辺 15.7 4.0 2.7 1977 S52 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 雄鳥川 農水 Ⅱ Ⅱ □

0630 雄鳥１号橋 おんどりいちごう 出雲３号線 下川辺 15.7 4.0 2.5 1977 S52 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 雄鳥川 上水 Ⅱ Ⅱ □

0640 古橋 ふる 頃元８号線 下川辺 12.0 1.6 3.0 1900 不明 鋼 鋼Ｉ桁橋 雄鳥川 農水 Ⅲ Ⅰ □ ●

0651 梅原橋 うめはら 松原３号線 西栃井 7.9 2.0 3.1 2011 H23 RC H鋼桁埋込単純床版橋(ｲｰｼﾞｰｽﾗﾌﾞ) 堀川 Ⅰ Ⅰ □

0660 上矢張橋 かみやばり 下栗木１号線 西栃井 5.3 4.0 1.8 1978 S53 PC プレテン単純Ｉ桁橋 堀川 Ⅰ Ⅰ ○

0670 第１上栗木橋 だいいちかみくりき 下栗木１号線 西栃井 6.4 4.0 1.8 1978 S53 PC プレテン単純Ｉ桁橋 堀川 Ⅰ Ⅰ ○

0680 第２上栗木橋 だいにかみくりき 下栗木４号線 西栃井 5.3 4.0 2.0 1978 S53 PC プレテン単純Ｉ桁橋 堀川 Ⅰ Ⅰ ○

0690 端洞橋 はしほら 端洞線 上川辺 10.4 3.0 3.3 1900 不明 PC ＰＣ桁橋 神坂川 Ⅰ Ⅰ □

0700 山川橋 やまかわ 中川辺福島線 中川辺・福島 旧県道 196.1 5.0 1937 S12 RC ８径間ゲルバーＲＣＴ桁橋 飛騨川 上水・下水・NTT・中電 Ⅱ Ⅱ □ ●H21 断面修復工　3百万円

0710 雄鳥川橋 おんどりがわ 古橋3号線 下川辺 13.6 5.0 2.7 2003 H15 鋼 鋼合成Ｈ桁橋 雄鳥川 Ⅰ Ⅰ □

0720 俵洞橋 たわらぼら 俵洞線 鹿塩 2.6 2.6 1.1 1900 不明 RC ＲＣ床版橋 無名河川 Ⅰ Ⅰ ○

0730 瀬口橋 せぐち 高根洞線 鹿塩 5.8 2.6 2.4 1979 S54 RC ＲＣ床版橋 雄鳥川 上水・下水・農水 Ⅰ Ⅰ ○

0740 吹洞橋 ふきぼら 吹洞線 鹿塩 1.8～4.9 7.6 3.0 1965 S40 RC ＲＣ床版橋＋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 無名河川 上水 Ⅱ Ⅱ □ 断面修復工　0.5百万円

0750 第２山中橋 だいにやまなか 山中支線 鹿塩 2.9～3.6 3.2 2.0 1978 S53 RC ＲＣ床版橋 無名河川 下水 Ⅱ Ⅱ ○

0760 第１北洞橋 だいいちきたほら 北洞線 鹿塩 6.7 3.1 2.2 1965 S40 RC ２径間連続ＲＣ床版橋 雄鳥川 Ⅲ Ⅱ ○ ●H29 断面修復工　0.5百万円

0780 北洞幹線橋 きたぼらかんせん 竹之腰線 鹿塩 4.4 3.05～4.08 ｍ 1.9 1977 S52 RC ＲＣ床版橋 無名河川 Ⅰ Ⅰ ○

0790 竹之腰橋 たけのこし 竹之腰線 鹿塩 3.5 3.0 1.2 1978 S53 RC ＲＣ床版橋 無名河川 Ⅰ Ⅰ ○

0820 論田橋 ろんだ 論田線 鹿塩 5.8 2.5 1.8 1900 不明 RC ＲＣ床版橋 無名河川 上水・下水 Ⅱ Ⅰ ○

0840 寺前橋 てらまえ 内屋敷線 鹿塩 7.5 2.8 2.4 1975 S50 PC ＰＣＩ桁＋鋼桁橋 雄鳥川 Ⅲ Ⅰ ○ ●

0860 俵橋 たわら 板橋２号線 鹿塩 7.0 4.0～7.8 ｍ 2.3 1992 H4 PC ＰＣ桁橋 雄鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

0870 笹洞橋 ささぼら 上糖切線 鹿塩 6.2 3.0 1.8 1972 S47 RC ＲＣ床版橋 笹洞川 上水・下水・農水 Ⅰ Ⅰ ○

0880 團子洞橋 だんごぼら 栃洞線 鹿塩 5.6 3.0 2.1 1979 S54 RC ＲＣ床版橋 笹洞川 上水・農水 Ⅰ Ⅰ ○

0900 大洞橋 おおぼら 下吉田下麻生線 下吉田 旧県道 3.9～4.1 5.3 2.5 1973 S48 RC ＲＣ床版橋＋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 無名河川 下水 Ⅱ Ⅱ □ ●H28 断面修復工　0.5百万円

0910 襟野橋 えりの 下吉田下麻生線 下吉田 旧県道 4.1～13.6 9.6 5.0 1973 S48 PC ＰＣＩ桁＋ＲＣ床版橋 無名河川 Ⅱ Ⅰ □ ●H28
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0920 飛騨川橋 ひだがわ 下吉田下麻生線 下吉田・下麻生 旧県道 66.0 6.0 17.4 1966 S41 鋼 鋼トラス橋 飛騨川 上水・下水 Ⅱ Ⅱ □ ●H22

0940 戸市田橋 といちだ 坂の洞２号線 比久見 6.1 3.0 2.6 1979 S54 RC ＲＣ床版橋 坂之洞川 Ⅰ Ⅰ □

0950 大将軍橋 たいしょうぐん 坂の洞左岸線 比久見 7.4 3.6 2.0 1965 S40 PC ＰＣスラブ桁橋 坂之洞川 上水 Ⅱ Ⅱ ○ 断面修復工　0.5百万円

0960 花井橋 はない 坂の洞左岸線 比久見 3.8 3.5 1.5 1900 不明 BOX ボックスカルバート 花井川 Ⅱ Ⅱ ○ 断面修復工　0.5百万円

0970 太部西橋 たべにし 榎木戸１号線 比久見 3.4 8.65～11.35 ｍ 1.6 2003 H15 BOX ボックスカルバート 寺洞川 Ⅰ Ⅰ ○

0980 第３坂の洞橋 だいさんさかのほら 榎木戸１号線 比久見 6.3 3.0 2.3 1979 S54 RC ＲＣ床版橋 坂之洞川 Ⅰ Ⅰ ○

0990 第１榎木戸橋 だいいちえのきど 上植田線 比久見 4.1 4.0～7.85 ｍ 1.2 1978 S53 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 上水・農水 Ⅰ Ⅰ ○

1000 第２榎木戸橋 だいにえのきど 太部東線 比久見 5.0 4.0～5.8 ｍ 1.5 1978 S53 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 上水 Ⅰ Ⅰ ○

1010 第１西屋敷橋 だいいちにしやしき 西屋敷線 比久見 3.6 3.6 1.8 1977 S52 BOX ボックスカルバート 寺洞川 Ⅰ Ⅰ ○

1020 第２西屋敷橋 だいににしやしき 大竹林２号線 比久見 8.4 3.0 4.5 1978 S53 PC ＰＣ桁橋 寺洞川 農水 Ⅰ Ⅰ □

1030 第１寺洞橋 だいいちてらほら 東タウン１号線 比久見 2.9 4.1 1.2 1973 S48 RC ＲＣ床版橋 寺洞川 上水 Ⅰ Ⅰ ○

1040 第３寺洞橋 だいさんてらほら 東タウン１号線 比久見 2.5 6.0 1.2 1973 S48 RC ＲＣ床版橋 寺洞川 Ⅱ Ⅱ ○ 断面修復工　0.5百万円

1060 西迫間橋 にしはざま 善教寺線 比久見 2.5 5.7 1.5 1976 S51 BOX ボックスカルバート 農業用排水路 Ⅰ Ⅰ ○

1070 松平橋 まつだいら 迫間１号線 比久見 3.0 6.6 1.2 1976 S51 BOX ボックスカルバート 境川 Ⅰ Ⅰ ○

1080 第１中野橋 だいいちなかの 中野１号線 比久見 3.4 8.8 1.0 1993 H5 BOX ボックスカルバート 境川 Ⅰ Ⅰ ○

1090 第２中野橋 だいになかの 中野２号線 比久見 3.2 8.8 1.0 1993 H5 BOX ボックスカルバート 境川 Ⅰ Ⅰ ○

1100 北垣外橋 きたがいど 境川線 比久見 3.8 5.0 1.1 2005 H17 BOX ボックスカルバート 境川 Ⅰ Ⅰ ○

1110 太部橋 たべ 比久見幹線 比久見 6.4 6.0 1.8 1977 S52 RC ＲＣ床版橋 寺洞川 上水 Ⅰ Ⅰ ○

1120 第２坂の洞橋 だいにさかのほら 比久見幹線 比久見 7.3 6.0 2.2 1979 S54 PC プレテン単純Ｉ桁橋 坂之洞川 Ⅰ Ⅰ ○

1130 大芳賀橋 おおはが 比久見幹線 比久見 7.5 2.0 1.9 1900 不明 RC ＲＣ床版橋 尾賀野川 Ⅰ Ⅰ ○

1140 サカイ橋 さかい 比久見福島線 福島・比久見 旧県道 3.5～4.2 5.3 2.3 1973 S48 RC ＲＣ床版橋 境川 上水・下水 Ⅱ Ⅱ ○ ●H28 断面修復工　0.5百万円

1150 タニガワ橋 たにがわ 比久見福島線 比久見 旧県道 3.0 5.8 1.5 1973 S48 BOX ボックスカルバート 農業用排水路 上水 Ⅱ Ⅱ ○ ●H28 断面修復工　0.5百万円

1160 新境橋 しんさかい 左岸１号線 福島・比久見 9.0 2.0 0.6 2005 H17 PC プレテン単純スラブ桁橋 境川 電気ケーブル Ⅰ Ⅰ ○

1170 御田中神社橋 おたなかじんじゃ 花井７号線 比久見 3.0 2.5 1.0 1977 S52 他 デッキ床版橋 農業用排水路 Ⅱ Ⅱ ○

1180 下向橋 しもむかい 神田１号線 福島 3.1 3.0 1.6 1975 S50 RC ＲＣ床版橋 農業用排水路 Ⅰ Ⅱ ○ 断面修復工　0.5百万円

1190 久口橋 くご 羽根坂１号線 福島 10.1 2.5 3.7 1967 S42 鋼 鋼鈑桁(HBB)橋 飯田川 下水 Ⅱ Ⅲ □ ●H25

1200 二ガ淵橋 にがぶち ニガ渕線 福島 9.4 3.0 4.8 1975 S50 PC ＰＣスラブ桁橋 飯田川 上水 Ⅰ Ⅰ □

1210 八石橋 はっこく 八石線 下飯田 6.3 2.4 2.4 1973 S48 RC ＲＣ床版橋 飯田川 Ⅰ Ⅰ ○

1221 茶屋前橋 ちゃやまえ 松葉線 下飯田 15.7 2.5 2.6 2013 H25 PC プレテンPC単純床版橋 飯田川 Ⅰ Ⅰ □

1231 松葉橋 まつば 天神下線 下飯田 18.5 5.5 2.8 2012 H24 PC プレテン単純中空床版橋 飯田川 Ⅰ Ⅰ □

1240 六反田橋 ろくたんだ 鳥ヶ下線 下飯田 14.1 6.0 2.8 2002 H14 PC プレテン単純スラブ桁橋 飯田川 Ⅰ Ⅰ □

1250 上松橋 うえまつ 福島線 福島 旧県道 2.9 5.2 1.8 1972 S47 BOX ボックスカルバート 鳥川 Ⅰ Ⅱ ○ ●H27

1260 福島橋 ふくしま 福島線 福島 旧県道 11.6 4.6 2.5 1966 S41 PC ＰＣＩ桁橋 飯田川 下水 Ⅱ Ⅰ □ ●H27

1271 雄鳥橋 おんどり 関街道線 西栃井 1 16.0 5.9(10.8) 2.5 1992 H4 PC PC単純プレテンT桁橋 雄鳥川 Ⅱ Ⅱ □

1281 雌鳥橋 めんどり 関街道線 西栃井 1 5.0 8.8(12.5) 1972 S47 BOX ボックスカルバート 雌鳥川 Ⅰ Ⅰ ○

115 18 24 23 23 27 18 24 23 23 27 32 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階（1,2級町道及び旧県道は原則として5年以内に修繕を開始、その他は経過観察）　Ⅲ：早期措置段階（原則として5年以内に修繕を開始）　Ⅳ：緊急措置段階（通行止め）　なお修繕の順位は等級のほか、交通量、代替路の有無などにより決定する。
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